

附件 3

洛阳市政府投资项目结算情况公示一览表

公示日期: 2020 年 11 月 27 日 (公示日期不得少于 5 天)

项目名称	S315 郑卢线 (原 S319 安虎线) 黄河厂桥等七座桥梁拆除重建工程施工第一独立标结算		
开工日期	2018 年 9 月 26 日	竣 (交) 工日期	2019 年 11 月 15 日
项目概况	工程所在位置、主要工程内容等: S315 郑卢线 (原 S319 安虎线) 黄河厂桥等七座桥梁拆除重建工程施工第一独立标。电站桥: 省道 S312 沿黄线 (原 S314 郑三线) 拆除老桥原址重建; 下街桥: 省道 S241 洛驻线 (原 S318 洛陕线) 拆除老桥原址重建; 南沟门桥: G344 东灵线 (原 S322 伊卢线) 拆除老桥原址重建; 双拥桥: 省道 S312 沿黄线 (新路网: S312 沿黄线) 拆除老桥原址重建; 潭头东河大桥: G344 东灵线 (原 S322 伊卢线) 拆除老桥原址重建。		
建设单位	洛阳市公路事业发展中心	建设单位 责任人	程 彦 斌
资金来源	财政资金	建设单位电话	
施工单位	河南隆裕路桥工程有限公司	监理单位	洛阳璟信公路工程科技发展有限公司
委托造价咨询单位	河南泓昇工程造价咨询有限公司	造价咨询单位 项目负责人	岳文霞
结算方式	中标价±变更签证	财政部门监督电话	0379-63235625
送审金额 (元)	审定金额 (元)		审增 (+) 审减 (-)
11765668.00	11553283.67		-212384.33

填表人: 李延辉

审批人: 陈方